<Gerenciamento de Chaves e Equipamentos - DCC UFBA> Plano de Iteração

Versão: <Versão 00.01>

Data: <26/10/2014>

Identificador do documento PI

Versão do Template: <Template 1>

Caio Souza Eslei Elioterio Evaldo Moreira Lucas Borges Madson Araujo

1. Etapas chave

Etapa	Date
Início da iteração M0	29/10/2014
Fim da iteração M0	05/11/2014

2. Objetivos de alto nível

Prontos

- Plano de Projeto
- Plano de Iteração
- Levantamento de Requisitos
- Casos de Uso
- Lista de Riscos

A fazer

Confecção dos protótipos

3. Atribuições dos itens de trabalho

Dias restante s	Dias trabalhados	Atribuído a	Iteraçã o	Estado	Ponto s	Prioridad e	Chave do requisito
		Caio Souza,					
0	4	Evaldo Moreira	M0	P.	5	Alta	D0
		111010110	1120		1	1 11,00	2 0
					pont		
3	0	Todos	M0	E.A.	o por tela.	Alta	D1

E.A.: Em andamento

P.: Pronto

4. Issues

Notas	Status	Issue
Falta de Comunicação entre os membro da equipe.	Vermelho	Comunicação
Um membro da equipe adoeceu.	Amarelo	Saúde

5. Critério de Avaliação

- 1- Confecção dos documentos, versão 00.01, foi concluída com sucesso.
- 2- Prototipação a fazer.

6. Avaliação

Iteração M0	Alvo da avaliação
03/11/2014	Data da avaliação
Caio Souza, Eslei Elioterio, Evaldo Moreira, Lucas Borges, Madson Araujo	Participantes
Verde	Status do Projeto

Objetivos concluídos

Confecção dos documentos

Objetivos não concluídos

• Fazer os protótipos das telas, para quarta-feira, 05/11.